

PlutoZone 프로젝트 표준 폴더 및 업무

NO	Task	Activity	산출물	담당자	비고	필수	산출물 생성			
							Paper	File	Confirm	
■ 파일명 규칙: [프로젝트명]문서번호.문서명(약어).기타.s-구분.s 버전 생성년월일, 예) [스타벅스]413.회원_설계서(sB).프로토_v1.0.0_2010101, 확장자, [스타벅스]311.내부_회의록_v0.0.1_2010101, 확장자										
■ Case Tool을 사용하여 산출물 가능										
10.prepare(준비)										
	110.1fn(TFT)	1.1.1	프로젝트 TFT 구성		사업					
		1.1.2	프로젝트 폴더 생성	프로젝트 폴더			o		o	
		1.1.3	내부 오리엔테이션	제안서	사업+개발	기본 자료 저장		o		
		1.1.4	작수 회의	프로젝트 개요서(일정, 범위, TFT 구성 등)	사업		o	o	o	
20.begin(작수)										
210.contract(계약)	2.1.1	계약 범위 협의	업무 범위서	사업						
	2.1.2	계약서(견적서) 작성 및 내부 승인	계약서(견적서), 협의서	사업		o		o	o	
	2.1.3	계약서 날인		사업						
220.schedule(일정)	2.2.1	수행 일정표, 구축 일정표(WBS)	수행 일정표 구축 일정표(WBS)	사업		o		o		
230.report(보고)	2.3.1	수행 계획서, 착수/이슈/개선 보고	수행 계획서	사업						
		착수/이슈/개선 보고	사업							
30.analysis(분석)										
310.request(요구분석)	3.1.1	요구분석 현업 미팅	정의서	기획		o			o	
	3.1.2	요구분석서 작성	회의록	기획		o				
	3.1.3	요구분석서 보고 및 확정	요구사항 정의서(BR), 서비스 기능 정의서, 서비스 프로세스 정의서	기획		o			o	
320.environment(개발분석)	3.2.1	개발 환경 분석	개발 환경 분석서	개발		o			o	
	3.2.2	기능적 요구사항 분석	기능 요구사항 명세서	개발		o				
	3.2.3	기능 정의	기능 명세서(보안 및 모니터링 정책 포함)	개발		o			o	
	3.2.4	개발 환경 구축	서비스 구성도, 시스템 구성도, 프레임워크(아키텍처) 정의서	개발				o		
330.contact(담당자)	3.3.1	담당자 선정	담당자	전체		o	o	o		
40.design(설계)										
410.planning(기획)	4.1.1	메뉴 구조 정의	메뉴 구조도	기획		o		o	o	
	4.1.2	메뉴별 기능 및 콘텐츠 정의	메뉴별 기능 정의서	기획		o			o	
	4.1.3	스토리보드 기획	화면 설계서(Story Board-SB)	기획		o		o		
	4.1.4	스토리보드 내부 리뷰		전체						
420.design(디자인)	4.1.5	스토리보드 보고 및 확정	기획	기획					o	
	4.2.1	시안 제작, 컨셉 정의	디자인 시안 및 가이드	디자인		o				
	4.2.2	시안 내부 검토		디자인						
	4.2.3	시안 보고 및 확정		디자인					o	
430.publishing(퍼블리싱)	4.2.4	유형별 화면 표준 정의	WSG(또는 DSG)	디자인		o				
	4.3.1	퍼블리싱 표준 가이드	퍼블리싱 표준 가이드	디자인				o		
	4.3.2	화면 레이아웃 정의	HTML + CSS + Javascript	퍼블리싱		o		o		
	4.3.3	스크립트 설계		퍼블리싱						
440.development(개발)	4.4.1	프로그래밍 구조 설계	개발 표준 가이드	개발				o		
			디렉토리 구조도	개발						
			페이지 목록(메뉴 기반)	개발						
			클래스 설계서	개발						
	4.4.2	데이터 구조 설계	프로그램 목록 및 명세서(API 제외)	개발						
			ERD	개발				o		
			데이터를 설계서(프로시저 등 포함)	개발						
			코드 설계서	개발				o		
4.4.3	엔티테이스	API 연동 규칙서(엔티테이스 규칙서)	개발							
4.4.4	배치	배치 규칙서(스케줄러 포함)	개발							
4.4.5	마이그레이션	마이그레이션 설계서	개발							
4.4.6	단위 테스트 정의	단위 테스트 정의서	개발			o		o		
50.implementation(구현)										
510.design(디자인)	5.1.1	대표 페이지 제작		디자인		o				
	5.1.2	대표 페이지 내부 검토		디자인						
	5.1.3	대표 페이지 보고 및 확정		디자인					o	
	5.1.4	서브 페이지 디자인	PSD Source	디자인		o	o	o		
520.publishing(퍼블리싱)	5.1.5	멀티미디어 작업	Flash, Flex Source	멀티미디어		o				
	5.2.1	페이지별 코딩	Webpage Source	퍼블리싱		o				
530.development(개발)	5.3.1	프로그램 코딩	Program Source	개발		o				
	5.3.2	시스템 이행 계획 수립	시스템 이행 계획서	개발						
60.examination(검수)										
610.unit(단위테스트)	6.1.1	단위 테스트 정의	단위 테스트 계획서 및 시나리오	개발		o		o		
	6.1.2	단위 테스트 진행	단위 테스트 결과서	개발						
	6.1.3	WSG 고도화	WSG	디자인						
	6.1.4	디자인 고도화 및 수정 요청사항 반영		디자인						
	6.1.5	퍼블리싱 수정		퍼블리싱						
620.integrated(통합테스트)	6.1.6	프로그램 디버깅	단위 테스트 처리 결과 내역서	개발						
	6.2.1	통합 테스트 정의	통합 테스트 계획서 및 시나리오	기획	o					
	6.2.2	통합 테스트 진행	통합 테스트 결과서	기획						
	6.2.3	디버깅(진행중/기능)	통합 테스트 결과 처리 내역서	기획						
	6.3.1	검수 테스트 정의	검수 테스트 계획서 및 시나리오	기획	o					
630.examination(검수테스트)	6.3.2	내부 오픈	내부오픈 대고객용지	기획						
	6.3.3	검수 테스트 진행	검수 테스트 결과서	기획+고객						
	6.3.4	수정사항 및 버그사항 정의	검수 테스트 결과 처리(개발, 디자인: 디버깅/추가 사항 구분)	기획						
70.complete(완료)										
710.report(완료보고/공식오픈)	7.1.1	완료 보고 및 오픈 확정	완료 보고서	사업		o				
	7.1.2	공식 오픈		전체						
720.output(산출물제작)	7.2.1	관리자(사용자) 매뉴얼 작성	관리자(사용자) 매뉴얼	개발		o				
	7.2.2	산출물 정리		전체		o				
	7.2.3	산출물 제출		사업						
730.input(기성중로)	7.3.1	검수 확인서	검수 확인서	사업		o				
	7.3.2	세금계산서 발행		경영지원						
	7.3.3	입금확인		경영지원						
80.final(종료)										
810.filing(공식물처리정리)	8.1.1	산출물 정리	공식 물터/버전별 산출물	사업	종료 후, 5일 이내					
	8.1.2	공식물터 완료서버 저장		사업						
	8.1.3	수익률 관리	수익률 보고서	사업						
820.profile(프로젝트종보)	8.2.1	회사 소개서 업데이트	회사 소개서	사업	종료 후, 5일 이내					
	8.2.2	블로그 업데이트	블로그	사업						
	8.2.3	웹매체 개제	개시 내용물	사업						
830.estimate(프로젝트평가)	8.3.1	프로젝트 리뷰 진행	프로젝트 리뷰서	전체	종료 후, 5일 이내					
90.reference(참고): 고객사 수권 자료 등										